



**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(Депздрав Югры)**

П Р И К А З

Об утверждении плана мероприятий по внедрению вертикально-интегрированной медицинской информационной системы по профилю оказания медицинской помощи «Онкология» Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 11 сентября 2020 года
Ханты-Мансийск

№ 1277

Во исполнение Федерального закона от 29 июля 2017 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья», в целях повышения эффективности деятельности медицинских организаций, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План мероприятий по внедрению вертикально-интегрированной медицинской информационной системы по профилю оказания медицинской помощи «Онкология» Министерства здравоохранения Российской Федерации в медицинских организациях, подведомственных Депздраву Югры (далее - План мероприятий), (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по координации вопросов внедрения вертикально-интегрированной медицинской информационной системы по профилю оказания медицинской помощи «Онкология» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ВИМИС «Онкология») в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение 2).

3. Утвердить Перечень медицинских организаций, участвующих в пилотной группе по внедрению ВИМИС «Онкология» (приложение 3).

4. Рабочей группе по координации вопросов внедрения ВИМИС «Онкология» обеспечить координационно - методологическое сопровождение реализации мероприятий Дорожной карты.

5. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр» обеспечить:


5.1. В срок до 1 октября 2020 года формирование системы целевых показателей реализации мероприятий и подготовку ежемесячного отчета об исполнении Плана мероприятий в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, с последующим направлением в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.2. В срок до 25 сентября 2020 года проведение обучающих семинаров по этапам внедрения ВИМИС «Онкология».

6. Руководителям медицинских организаций пилотной группы обеспечить исполнение пунктов Плана мероприятий.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Е.В. Касьянову.

Директор Департамента



А.А. Добровольский

Приложение 1 к приказу
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 11 сентября 2020 года № 1277

**План мероприятий по внедрению вертикально-интегрированной
медицинской информационной системы по профилю оказания
медицинской помощи «Онкология» Министерства здравоохранения
Российской Федерации в медицинских организациях, подведомственных
Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры**

№	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок выполнения
1	Демонстрация возможностей формирования и передачи СМС 1 этапа в «ВИМИС» МО представители, которых указаны в приложении № 2 настоящего Приказа	Назначена дата устранения несоответствий в (с случае выявления). Назначена дата тиражирования версии обновления МИС МО	14.09.2020
2	Устранение выявленных при тестировании несоответствий в МИС МО	Устранение несоответствий в реализации (в случае выявления)	16.09.2020
3	Тиражирование шаблонов СМС 1 этапа МИС МО	Передача СМС 1 этапа в промышленную среду ВИМИС «Онкология»	18.09.2020
4	Реализация в ГИСЗ/МИС МО Второй очереди согласно «Протоколу информационного взаимодействия с внешними информационными системами»	Реализована передача документов 2й очереди	21.09.2020
5	Подача заявки на прохождение чек-листа второй очереди в тестовом контуре ВИМИС	Назначена дата прохождения чек-листа второй очереди на тестовом контуре	28.09.2020
6	Прохождение чек-листа Второй очереди в тестовом контуре ВИМИС	Подтвержден информационный обмен между системами в тестовом контуре	02.10.2020
7	Подача заявки на прохождение чек-листа второй очереди в промышленном контуре ВИМИС	Назначена дата прохождения чек-листа второй очереди на промышленном контуре	02.10.2020
8	Прохождение чек-листа Второй очереди в промышленном контуре ВИМИС	Подтвержден информационный обмен между системами в промышленном контуре	06.10.2020
9	Демонстрация возможностей формирования и передачи СМС 2 этапа в «ВИМИС» МО представители, которых указаны в приложении № 2 настоящего Приказа	Назначена дата устранения несоответствий (в случае выявления). Назначена дата тиражирования версии обновления МИС МО	13.10.2020
10	Устранение выявленных при тестировании несоответствий в МИС МО	Устранение несоответствий в реализации (в случае выявления)	16.10.2020
11	Тиражирование шаблонов СМС 2 этапа МИС МО	Передача СМС 2 этапа в промышленную среду ВИМИС «Онкология»	19.10.2020

12	Реализация в ГИСЗ/МИС МО 3-й очереди согласно «Протоколу информационного взаимодействия с внешними информационными системами»	Реализована передача документов 3-й очереди	02.11.2020
13	Подача заявки на прохождение чек-листа 3-й очереди в тестовом контуре ВИМИС	Назначена дата прохождения чек-листа на тестовом контуре	02.11.2020
14	Прохождение чек-листа 3-й очереди в тестовом контуре ВИМИС	Подтвержден информационный обмен между системами в тестовом контуре	06.11.2020
15	Подача заявки на прохождение чек-листа 3-й очереди в промышленном контуре ВИМИС	Назначена дата прохождения чек-листа на промышленном контуре	09.11.2020
16	Прохождение чек-листа 3-й очереди в промышленном контуре ВИМИС	Подтвержден информационный обмен между системами в промышленном контуре	13.11.2020
17	Демонстрация возможностей формирования и передачи СМС 3 этапа в «ВИМИС» МО представители, которых указаны в приложении № 2 настоящего Приказа	Назначена дата устранения несоответствий (в случае выявления). Назначена дата тиражирования версии обновления МИС МО	17.11.2020
18	Устранение выявленных при тестировании несоответствий в МИС МО	Устранение несоответствий в реализации (в случае выявления)	19.11.2020
19	Тиражирование шаблонов СМС 3 этапа МИС МО	Передача СМС 3 этапа в промышленную среду ВИМИС «Онкология»	20.11.2020
20	Реализация в ГИСЗ/МИС МО 4-й очереди согласно «Протоколу информационного взаимодействия с внешними информационными системами»	Реализована передача документов 4й очереди	23.11.2020
21	Подача заявки на прохождение чек-листа 4-й очереди в тестовом контуре ВИМИС	Назначена дата прохождения чек-листа на тестовом контуре	23.11.2020
22	Прохождение чек-листа 4-й очереди в тестовом контуре ВИМИС	Подтвержден информационный обмен между системами в тестовом контуре	26.11.2020
23	Подача заявки на прохождение чек-листа 4-й очереди в промышленном контуре ВИМИС	Назначена дата прохождения чек-листа на промышленном контуре	30.11.2020
24	Прохождение чек-листа 4-й очереди в промышленном контуре ВИМИС	Подтвержден информационный обмен между системами в промышленном контуре	03.12.2020
25	Демонстрация возможностей формирования и передачи СМС 4 этапа в «ВИМИС» МО представители, которых указаны в приложении № 2 настоящего Приказа	Назначена дата устранения несоответствий (в случае выявления) Назначена дата тиражирования версии обновления МИС МО	07.12.2020
26	Устранение выявленных при тестировании несоответствий в МИС МО	Устранение несоответствий в реализации (в случае выявления)	10.12.2020
27	Тиражирование шаблонов СМС 4 этапа МИС МО	Передача СМС 4 этапа в промышленную среду ВИМИС «Онкология»	14.12.2020

Приложение 2 к приказу
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 11 сентября 2020 года № 1277

Состав рабочей группы по координации вопросов внедрения
вертикально-интегрированной медицинской информационной системы
по профилю оказания медицинской помощи «Онкология» Министерства
здравоохранения Российской Федерации подведомственных
Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Председатель рабочей
группы:

Касьянова
Елена Владимировна

Заместитель директора Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Секретарь рабочей группы

Шафета
Денис Александрович

Заместитель директора БУ «Медицинский
информационно-аналитический центр»

Члены рабочей группы:

Ерышев
Руслан Николаевич

Начальник управления развития системы
здравоохранения Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Малхасьян
Максим Викторович

Начальник управления организации
медицинской помощи Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Билан
Евгений Викторович

Главный внештатный специалист по
профилю онкология Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Пинжаков
Михаил Валерьянович

Начальник отдела мониторинга
приоритетных направлений развития
системы здравоохранения Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Акназаров
Роберт Камилевич

Директор БУ «Медицинский
информационно-аналитический центр»

Кутефа
Елена Ивановна
Тарасенко
Любовь Леонидовна

Хадиева
Елена Дмитриевна

Тараник
Марина Борисовна

Загинайко
Алексей Владимирович
Шестакова
Галина Никандровна
Воронина
Светлана Владимировна

Главный врач БУ «Окружная клиническая
больница»
Главный внештатный специалист по лучевой
и инструментальной диагностике
Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
Главный внештатный специалист по пат.
анатомии Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры
Главный врач БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника №2»
Главный врач БУ «Нижневартовский
онкологический диспансер»
Главный врач БУ «Сургутская окружная
клиническая больница»
Главный врач БУ «Нижневартовская
городская поликлиника»

Приложение 3 к приказу
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 11 сентября 2020 года № 1277

Перечень медицинских организаций, участвующих в пилотной группе по
внедрению вертикально-интегрированной медицинской информационной
системы по профилю оказания медицинской помощи «Онкология»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

1	БУ «Окружная клиническая больница»
2	БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2»
3	БУ «Нижневартовский онкологический диспансер»
4	БУ «Сургутская окружная клиническая больница»
5	БУ «Нижневартовская городская поликлиника»
6	БУ «Няганская окружная больница»
7	БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»
8	БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»
9	АУ «Центр профессиональной патологии»
10	БУ «Нефтеюганская районная больница»
11	БУ «Нижневартовская районная больница»
12	БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»
13	БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»
14	БУ «Пионерская районная больница»
15	БУ «Няганская городская детская поликлиника»
16	БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №1»
17	КУ «Угутская участковая больница»
18	БУ «Белоярская районная больница»
19	БУ «Няганская городская поликлиника»
20	БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»
21	БУ «Нижнесортимская участковая больница»
22	АУ «Советская районная больница»
23	БУ «Березовская районная больница»
24	БУ «Сургутская районная поликлиника»
25	БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
26	БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»
27	БУ «Кондинская районная больница»
28	БУ «Игримская районная больница»
29	БУ «Октябрьская районная больница»
30	БУ «Новоаганская районная больница»
31	БУ «Сургутский клинический перинатальный центр»
32	БУ «Покачевская городская больница»

33	БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»
34	БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив»
35	БУ «Югорская городская больница»
36	БУ «Радужнинская городская больница»
37	БУ «Лангепасская городская больница»
38	БУ «Урайская городская клиническая больница»